



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
CNPJ: 13.714.803/0001-50
PRAÇA DEZENOVE DE SETEMBRO, S/Nº, CENTRO, IBIPEBA - BA
CEP: 44.970-000

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE NO MUNICÍPIO DE IBIPEBA
SICONV:	CONVÊNIO Nº 909387 / 2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	% ITEM	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	OBRA DE ARTE DE DRENAGEM	R\$ 187.531,67	6,51%	50,00%	25,00%	25,00%			
				R\$ 93.765,83	R\$ 46.882,92	R\$ 46.882,92			
2	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS	R\$ 553.791,68	19,23%	30,00%	35,00%	35,00%			
				R\$ 166.137,50	R\$ 193.827,09	R\$ 193.827,09			
3	PONTE	R\$ 959.174,26	33,30%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
				R\$ 191.834,85	R\$ 191.834,85	R\$ 191.834,85	R\$ 191.834,85	R\$ 191.834,85	
4	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	R\$ 1.179.502,39	40,95%				30,00%	30,00%	40,00%
							R\$ 353.850,72	R\$ 353.850,72	R\$ 471.800,96

VALORES TOTAIS	R\$ 2.880.000,00	100,00%	R\$ 451.738,19	R\$ 432.544,86	R\$ 432.544,86	R\$ 545.685,57	R\$ 545.685,57	R\$ 471.800,96
PERCENTUAL MENSAL			15,69%	15,02%	15,02%	18,95%	18,95%	16,38%
VALORES ACUMULADOS			R\$ 451.738,19	R\$ 884.283,04	R\$ 1.316.827,90	R\$ 1.862.513,47	R\$ 2.408.199,04	R\$ 2.880.000,00
PERCENTUAL ACUMULADO			15,69%	30,70%	45,72%	64,67%	83,62%	100,00%


Marcio Antonio Messias da Silva
CREA 26291-D