ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA

CNPJ: 13.714.803/0001-50

PRAGA DEZENOVE DE SETEMBRO, S/N°, CENTRO, IBIPEBA -BA
CEP: 44.970-000

S

P

IBIPEBA

OBJETO: |PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE NO MUNICIPIO DE IBIPEBA
SICONV: CONVENIO N° 909387 / 2020
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR % ITEM 1°MES 2°MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES
1 OBRA DE ARTE DE DRENAGEM RS 187.53167| 651% 50,00% 25.00% 25.00%
R$93.765,83| R$46.88292 R$46882,92
2 PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS R$553.79168| 19.23% 30,00% 35.00% 35.00%
RS 166.137,50) R$193.827.09| RS 193.827,09
3 PONTE R$959.17426|  33.30% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
R$191.834,85| R$191.834.85| RS$191.834.85| R$191.834,85| R$191.834,85
4 RECUPERAGAO DE ESTRADA VICINAL RS 1.179.50238|  40,95% 30,00% 30,00% 40,00%
R$353.850,72| RS$353.85072| R$471.80096
VALORES TOTAIS R$ 2.880,000,00  100,00% RS 451.738,19] R$432.544,86] R$432.544,86| R$545.68557| RS$545.68557] RS 471.800,96
PERCENTUAL MENSAL 15,69%] 15,02% 15,02% 18,95% 18,95% 16,38%
VALORES ACUMULADOS R$ 451.738,19|  R$884.283,04| RS 1.316.827,90| RS 1.862.513,47| R$2.408.199,04] R$ 2.880.000,00
PERCENTUAL ACUMULADO 15,69%] 30,70%| 45,72% 64,67% 83,62% 100,00%
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