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RELATÓRIO DE CONVÊNIOS - IBIPEBA 

 

 

📌 Convênio: 890553/2019 
📌 Objeto: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO INTERIOR E NA SEDE DO MUNICÍPIO 

📌 Valor: R$ 869.000,00 📌 Órgão: Codevasf 

📌 Vigência: 16/10/2022 📌 Situação atual: Em execução 

📌 Nº da licitação: TP 03/2020 📌 Processo Adm:  

📌 Executora: WTM Construções e Transportes 📌 CNPJ: 13.582.689/0001-51 

📌 Nº do Contrato: TP 0301-2020 📌 Valor do CT: R$ 500.000,00 📌 Vigência do CT: 22/04/22 

📌 Termos Aditivos de convênio: 01 📌 Termos Aditivos de contrato: 05 

Resumo Financeiro 
📌 Repasse realizado: R$ 601.650,00 (70%) 📌 Contrapartida realizada: R$ 10.000,00 (100%) 

📌 Contrato pago: R$ 534.059,24 (61,73%) 📌 Saldo atual em conta: R$ 81.590,01 

📌 Notas fiscais pagas: 1198, 1401, 1464, 1509 

 

 

📌 Observaçoes: 

 

 

 

 

📌 Convênio: 874127/2018 

📌 Objeto: CONSTRUÇÃO DO CRAS 

📌 Valor: R$ 324.428,00 📌 Órgão: Min. Da Cidadania 

📌 Vigência: 05/09/2022 📌 Situação atual: Em execução 

📌 Nº da licitação: TP 04/2020 📌 Processo Adm:  

📌 Executora: Garden Construções e Transportes 📌 CNPJ: 33.341.697/0001-13 

📌 Nº do Contrato: TP 0401-2020 📌 Valor do CT: R$ 323.103,34 📌 Vigência do CT: 15/03/22 

📌 Termos Aditivos de convênio: 00 📌 Termos Aditivos de contrato: 03 

Resumo Financeiro 
📌 Repasse realizado: R$ 319.428,00 (100%) 📌 Contrapartida realizada: R$ 5.000,00 (100%) 

📌 Contrato pago: R$ 204.199,49 (63,2%) 📌 Saldo atual em conta: R$ 122.985,78 

📌 Notas fiscais pagas: 061 e 082  

 

 

📌 Observaçoes: Caixa Econômica Federal exige laudo de conformidade em acessibilidade para que a 

última parcela financeira seja desbloqueada para pagamento. 
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📌 Convênio: 879773/2018 

📌 Objeto: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM EM OLHOS DAGUA DO BADU 

📌 Valor: R$ 390.000,00 📌 Órgão: Codevasf 

📌 Vigência: 16/03/21 📌 Situação atual: Prestação de contas final 

atrasada 

📌 Nº da licitação: TP 03/2019 📌 Processo Adm:  

📌 Executora: WTM Construções e Transportes 📌 CNPJ: 13.582.689/0001-51 

📌 Nº do Contrato: TP 0301-2019 📌 Valor do CT: R$ 388.486,46 📌 Vigência do CT: 22/07/20 

📌 Termos Aditivos de convênio: 00 📌 Termos Aditivos de contrato: 03 

Resumo Financeiro 
📌 Repasse realizado: R$ 380.000,00 (100%) 📌 Contrapartida realizada: R$ 10.000,00 (100%) 

📌 Contrato pago: R$ 388.486,46 (100%) 📌 Saldo atual em conta: R$ 0,00 

📌 Notas fiscais pagas: 1006 e 1176  

 

 

📌 Observaçoes: Prestação de contas do convênio está em atraso há 292 dias. Recomenda-se efetuar 

a prestação de contas final com máxima brevidade afim de eviar que o orgão concedente entre com 

Tomada de Contas Especial contra o Município. 

 

 

 

 

📌 Convênio: 797376/2018 

📌 Objeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS – MIRORÓS A LAMEIRÃO 

📌 Valor: R$ 1.030.000,00 📌 Órgão: Codevasf 

📌 Vigência: 14/12/2020 📌 Situação atual: Prestaçaõ de contas em 

análise 

📌 Nº da licitação: TP 04/2019 📌 Processo Adm:  

📌 Executora: WTM Construções e Transportes 📌 CNPJ: 13.582.689/0001-51 

📌 Nº do Contrato: TP 0401-2019 📌 Valor do CT: R$ 971.922,79 📌 Vigência do CT: 20/02/21 

📌 Termos Aditivos de convênio: 00 📌 Termos Aditivos de contrato: 02 

Resumo Financeiro 
📌 Repasse realizado: R$ 1.000.000,00 (100%) 📌 Contrapartida realizada: R$ 30.000,00 (100%) 

📌 Contrato pago: R$ 1.021.018,29 (100%) 📌 Saldo atual em conta: ZERO 

📌 Notas fiscais pagas: 280, 1091, 1132, 1160, 1195 

e 1226 

 

 

📌 Observaçoes: execução do convênio teve 02 fases: a contratação do projeto de engenharia através 

do Contrato CTP-0301-2017 fixado com Nunes Engenharia – CNPJ 07.492.799/0001-20, nota fiscal nº 

280, com valor total de R$ 49.095,50 e contratação de obras de engenharia através do contrato TP 

0401-2019 fixado com WTM Construções e Transportes, CNPJ nº 13.582.689/0001-51, com notas 

fiscais 1091, 1132, 1160, 1195 e 1226 com valor total de R$ 971.922,79 
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📌 Convênio: 9246/2014 

📌 Objeto: CONSTRUÇAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA EM MIRORÓS 

📌 Valor: R$ 509.201,51 📌 Órgão: FNDE 

📌 Vigência: 30/06/2022 📌 Situação atual: Em execução 

📌 Nº da licitação: TP 01/2020 📌 Processo Adm:  

📌 Executora: Garden Construções e Transportes 📌 CNPJ: 33.341.697/0001-13 

📌 Nº do Contrato: TP 101-2020 📌 Valor do CT: R$ 515.511,81 📌 Vigência do CT: 15/03/22 

📌 Termos Aditivos de convênio: 01 📌 Termos Aditivos de contrato: 03 

Resumo Financeiro 
📌 Repasse realizado: R$ 101.842,10 (20%) 📌 Contrapartida realizada: sem CP 

📌 Contrato pago: -- 📌 Saldo atual em conta: R$ 6.349,88 

📌 Notas fiscais pagas: -- 

 

 

📌 Observaçoes: Segundo relatório da secretaria de educação, este convênio teve montante de R$ 

411.730,98 pagos com recursos próprios até o momento e 69,41% da obra executada. O convênio já 

teve várias licitações e contratou 03 empresas para executar as obras de engenharia.  As fotos 

inseridas no SIMEC divergem do percentual executado. Só houve 01 repasse financeiro por parte do 

FNDE. A gestão via SIMEC deste convênio é realizada pela Secretaria de Educação do Município com 

participação de um escritório de assessoria em Irecê – Oliveira e Leão. 

 

 

 

📌 Convênio: 201802842/2018 

📌 Objeto: CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO 

📌 Valor: R$ 3.021.884,64 📌 Órgão: FNDE 

📌 Vigência: 04/07/2021 📌 Situação atual: Obra inacabada 

📌 Nº da licitação: CC 02/2018 📌 Processo Adm:  

📌 Executora: WTM Construções e Transportes 📌 CNPJ: 13.582.689/0001-51 

📌 Nº do Contrato: CCP 02/2018 📌 Valor do CT: R$ 3.921.453,64 📌 Vigência do CT: 16/05/22 

📌 Termos Aditivos de convênio: 00 📌 Termos Aditivos de contrato: 06 

Resumo Financeiro 
📌 Repasse realizado: R$ 588.282,64 (15%) 📌 Contrapartida realizada: sem CP 

📌 Contrato pago: 588.282,64 (15%) 📌 Saldo atual em conta: R$ 6.487,91 

📌 Notas fiscais pagas: 916, 919, 1003 e 1021 

 

 

📌 Observaçoes: Segundo relatório da secretaria de educação, este convênio encontra-se com prazo 

de vigência expirado. Uma nova solicitação de prazo de vigência foi solicitado ao FNDE. O engenheiro 

responsável está providenciando os documentos necessários. 

 

Pendências do Convênio: 
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Percentual informado no SIMEC é divergente da execução física; 

E execução física é divergente do cronograma preenchido. 

Prazo de vigência do convênio expirou. 

Este convênio teve 1 termo aditivo de valor com acréscimo de 23,77% do valor original do contrato 

(R$ 932.129,53), o qual foi pago com recursos próprios do Município durante o mês de 

dezembro/2021.  

Só houve 01 repasse financeiro por parte do FNDE. A gestão via SIMEC deste convênio é realizada 

pela Secretaria de Educação do Município com participação de um escritório de assessoria em Irecê – 

Oliveira e Leão. 

 

 

 

📌 Convênio: 890662/2019 

📌 Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD – LAGOA DO CEDRO E SÃO TOMÉ 

📌 Valor: R$ 2.287.484,00 📌 Órgão: Codevasf 

📌 Vigência: 19/09/21 📌 Situação atual: Aguardando prestação de 

contas final 

📌 Nº da licitação: TP 02/2020 📌 Processo Adm:  

📌 Executora: WTM Construções e Transportes 📌 CNPJ: 13.582.689/0001-51 

📌 Nº do Contrato: TP 0201-2020 📌 Valor do CT: R$ 2.278.684,89 📌 Vigência do CT: 08/09/21 

📌 Termos Aditivos de convênio: 00 📌 Termos Aditivos de contrato: 01 

Resumo Financeiro 
📌 Repasse realizado: R$ 2.287.484,00 (100%) 📌 Contrapartida realizada: R$ 10.000,00 (100%) 

📌 Contrato pago: R$ 2.278.684,89 (100%) 📌 Saldo atual em conta: R$ 10.481,04 

📌 Notas fiscais pagas: 1172, 1206, 1259, 1309 e 

1429 

 

 

📌 Observaçoes: Há saldo na conta convênio que foi retirado da aplicação no dia 17/11/21, mas não foi 

devolvido ao concedente. Recomendaçao: Efetuar com máxima brevidade a devolução do saldo 

remanescente, pois o mesmo foi retirado da aplicação, impedindo os rendimentos financeiros de 

ocorrem para saldos em conta por mais de 30 dias. Com o saldo fora da aplicação financeira, o 

concedente poderá calcular juros e correção monetária a ser devolvido pelo Prefeito. 

 

Prestação de contas do convênio está em atraso há 75 dias. Recomenda-se efetuar a prestação de 

contas final com máxima brevidade afim de eviar que o orgão concedente entre com Tomada de 

Contas Especial contra o Município. 
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CONVÊNIOS A SEREM INICIADOS 

 

 

 

Nº OBJETO 

 

VALOR ORGÃO 

    

905480/2020 Melhorias sanitárias 
domiciliares 

 

R$ 500.000,00 Funasa 

857970//2017 Educação Ambiental 
 

R$ 150.000,00 Funasa 

909387/2020 Pavimentação, estradas 
vicinais e construção de 

ponte 
 

R$ 2.865.000,00 Codevasf 

919228/2021 Pavimentação de ruas com 
intertravado 

 

R$ 477.500,00 Codevasf 

919644/2021 Construção de Praça em 
Lagoa do Cedro 

 

R$ 815.000,00 Codevasf 

 
 

TOTAL 
 
 

 
 

R$ 4.807.500,00 

 

 

 

 

 

 

Fim do relatório 

 

 

31/01/2022 

 

 

 

 

Dpto Municipal de Convênios 
Ibipeba-BA 


