
OBJETO: 

SICONV: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR % ITEM 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO R$ 6.403,95 1,33% 50,00% 50,00%

R$ 3.201,98 R$ 3.201,98

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO R$ 43.058,21 8,97% 45,00% 27,50% 27,50%

R$ 19.376,19 R$ 11.841,01 R$ 11.841,01

3 SERVIÇOS INICIAIS R$ 6.769,07 1,41% 100,00%

R$ 6.769,07

4 MOVIMENTO DE TERRA R$ 3.123,60 0,65% 100,00%

R$ 3.123,60

5 PAVIMENTAÇÃO R$ 277.585,18 57,83% 20,00% 80,00%

R$ 55.517,04 R$ 222.068,14

6 PASSEIOS R$ 136.358,14 28,41% 40,00% 60,00%

R$ 54.543,26 R$ 81.814,88

7 PINTURA E SINALIZAÇÃO R$ 5.255,25 1,09% 100,00%

R$ 5.255,25

8 SERVIÇOS FINAIS R$ 1.446,60 0,30% 100,00%

R$ 1.446,60

R$ 480.000,00 100,00% R$ 87.987,88 R$ 288.452,41 R$ 103.559,72

18,33% 60,09% 21,57%

R$ 87.987,88 R$ 376.440,28 R$ 480.000,00

18,33% 78,43% 100,00%
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